
Stand Februar 2022

Verfahrensschritte 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Antrag und Vorprüfung
der Antragsunterlagen

22.06.2021
bis KW6/22

Nachreichung verbesserter
Unterlagen

KM 42/21
bis KW6/22

Kundmachung Vorhaben (Edikt)

öffentliche Auflage der UVE

Einlangen von Stellungnahmen

Aufbereitung der eingelangten
Stellungnahmen für die SV

Erstellung der Teilgutachten

Erstellung des Umweltverträglich-
keitsgutachtens (UVGA)
Kundmachung Termin VH, Auflage
UVGA + Gutachten
öffentliche Auflage UVGA + GA
inkl. Behandlung Stellungnahmen

mündliche Verhandlung

öffentliche Auflage der
Verhandlungsschrift
rechtliche Beurteilung des
Sachverhalts, Bescheiderstellung
Erlassung des Bescheides,
öffentliche Auflage

Legende:

vor Feb. 22
Zeittafel in Kalenderwochen 2022

Okt. Nov.

3 Woch.

8 Wochen

Zustellung +
4 Wochen

Juli Aug. Sept.

ZEITPLAN gem. § 7 Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000)

ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH, Ohlsdorf
Erweiterung Kalkschottergrube Viecht, Genehmigungsverfahren nach dem UVP-G 2000

Feb.

25.02.2022 -
08.04.2022

O
st

er
w

oc
he

Schulferien Oberösterreich

März April Mai Juni

Zeiten für Auflagen bzw. Wahrung der Interessen der
Parteien

Behörden- und Sv-
Tätigkeiten

 mündliche Verhandlung
08.08.2022, Reservetag 09.08.2022


